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D e jJaa Planen skrauertde Huse har efter J{edriu11i11g afgiuel i\4a terialr.r til omslaacnde 
.Nybyg11i11ger. D f anforle Aarstal angiver l-/uscnes Alder 

Erstatningsboliger af Materialer fra 
Borgergadesaneringen 
A~ Arkitekt M.A.A. Troels Smith 728.1: 35r.778.52 

Den herskende Materialemangel har ført til, a t K ø
benhavns Kommune i Efteraaret 1943 besluttede a t 
a nvende d e brugelige Byggematerialer, som m aa tte 
fremkomme ved de sidste Nedrivninger i Forbindelse 
med Borgergadesaneringen. Det drejede sig ialt om 
12 Ejendomme og et Par Lagerbygninger, som man 
ønskede anvendt til Opførelse af ialt 30 Boliger. 
Byggeri med "gamle" Materialer er ingenlunde noget 
ukendt Fænomen. Under mit Arbejde med Nedbryd
ningen kunde jeg flere Steder se, hvordan 250 Aar 
gamle Tagspær og Bjælker havde været anvendt i 
endnu ældre Huse, ja endog i Skibe, før de var be
nyttet i · de nuværende, ligesom Mui'værket enkelte 
Steder var opført med de middelalderlige Munkesten 
(disse Materialer var af udmærket Kvalitet og hai' 
fundet Anvendelse endnu en Gang) . I de nyeste 
Tider har Sten og Tømmer fra Nedbrydningerne 
været anvendt i Yderkvarterernes Selvbyggerhuse. 
Eksempler paa Anvendelse af Vinduer og Døre findes 
mest i Smaaværksteder og Kolonihavebebyggelser. 
Husene i Borgergade betegnes i Saneringskommis
sionens Betænkning som "slidt op". Ejendommene 
var da ogsaa gennemgaaende daarlige, kun i enkelte 
var Byggematerialerne af en bedre Kvalitet. En Un
dersøgelse af Husenes Alder har vist, at de l l var 
fra 200- 250 Aar gamle, et enkelt 100 Aar, og at 
Lagerbygningerne var 70 Aar gamle. 
En Sammenligning mellem det Etageareal, som fand
tes i de gamle Huse - 6000 m 2 -, og det Etageareal, 
der er kommet ud af det i det nye Byggeri - 3000 m 2 

- , viser da ogsaa, at der er sket en kraftig Kassering, 
og saa har det endda været nødvendigt at supplere 
med visse Materialer . . Selv de ældste Huse har dog 
kunnet yde brugeligt Tømmer, Brædder og Stenma
teriale. Med Hensyn til Snedkermaterialerrie gælder 
det derimod, at kun de, som fandtes i Huset fra 1849 
og i enkelte af de ældre Ejendomme, som har været 
istandsatte, har vist sig brugelige. Disse Materialer 
har dog kun strakt sig til det halve af det nye .Byggeri. 



Hclsi11gorsgade 41 sei fra Gaden 

ca. 250 Aar gammcll 
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Gothersgade 24 og :22, sel fra Gadm 

ca, 200 Aar gamle 

Borgergade 21, set fra Gaden 

ca. 100 Aar gammr!t 

Samme set fra Gaardcn 

Samme, set fra Gaardcn 

Samme, sel fra Gaarde11 

De nedbrudte Ejendomme var af yderst forskellig 
Karakter: smaa Borgerhuse, Patricierhuse, almindelige 
Lejehuse og Pakhuse. 
Det har derfor været heldigt, at den nye Bebyggelse 
ønskedes fordelt paa 4 forskellige Byggegrunde i Kom
munens Periferi, idet det paa denne Maade har været 
muligt, frods det forskelligartede Materiale, at opnaa 
nogenlunde Ensartethed indenfor de enkelte Bygge
pladser. 
Bygherren har ønsket, at 3/4 af Husene skulde have 



Det er tilsyneladende Ødelæggelse, men 
ved nærmere Eftersyn viser det sig at 
være en Art A1inedrift: 

de hele Sten sorteres fra, læsses i Trille
høre og køres til e11 Slidske 

Det støver enormtj alle Deltagere bliver 
graahaarede paa et Par Timer. 

Det er 5. Sals Højde - men del er he~ 
roligende at se, at det er Folk, der 

ofte har været hnade 20 og 30 Aar ved 

Professionen. 

Stenene brækkes ned med Koben, 

ad hvilken de glider ned i Lastvognene. 

Det afmærkede Snedkermateriale fires ned. 

Det gode Tømmer læsses og kor~s ud ved 
de ny• Byggepladser 

Bi/leder fra Arbejdet ved Nedbrydningen af de gamle Huse, hvor der maatle tages 
særlige Hensyn for at redde saa mange Materz'aler som muligt til Brug ved Er

statningsboligerne 

I Opholdsrum og 2 Soverum, og at 1/ 4 skulde have 
I Opholdsrum og 3 Soverum, ligesom de maatte være 
rummelige, beregnet paa Familier under kommunal 
Forsorg med 6 til IO Børn. 



I konstruktiv Henseende er Hustyperne baseret paa 
at kunne optage flest mulige irregulære Byggemateri
aler. - Som Kuriosum kan det nævnes, at Gulvstrø
ernes Dimension - som ikke behøver at være mere 
end 5" X 4" - varierer helt op til ro" X ro". 
Ved Husenes æstetiske Udformning har jeg lagt Vægt 
paa, at de gamle Materialer - specielt Snedkerar
bejdet - ikke maatte komme ud i "fremmede" Om
givelser; det er nødvendigt at optage en ikke ringe 
Del af den Tradition, som præger Materialernes Ud
formning ogsaa i selve Bygningernes Udformning, 
hvad der jo heller ikke føles fremmed i Dag, hvor 
man ogsaa i almindeligt Nybyggeri er henvist til de 
gamle Træ- og Stenkonstruktioner. 
Haandværkerpriserne ligger kun ca. 5 pCt. lavere end 
for et tilsvarende Byggeri udført med nye Materialer. 
Naar Besparelsen har vist sig saa ringe, skyldes det 
sikkert saavel det uensartede og meget gamle Materi
ale, som det Forhold, at Haandværkerne ikke har Er
faring for Arbejder af denne Art og derfor nødig vil 
løbe for stor en Risiko. Som Eksempel paa Materia
lernes Uensartethed kan det nævnes, at der maa reg
nes med at hugge noget af Bjælketømmeret af Tyk
kelse, Murværket maa for Størstedelen udføres af de 
smaa Flensborgersten, Overrammerne maa skæres af 
flere af Vinduerne, ligesom det gamle Snedkerar
bejde har krævet en nøje Istandsættelse. 
Københavns Kommunes raadgivende Ingeniørkon
tor forestaai· alle Ingeniørarbejder ved Bebyggelserne. 
Stadsgartneren forestaar Havearbejderne: 

Haandværkere og Leverandører: 

Nedbry•dning: Chr. Hansen. Jord-, Beton-, Kloak-, Murer- og Tom
rerarbqdet: A. Jespersen & Søn. Snedkerarbejdet: Johs. Madsen 
& Søn. Blikkenslagerarbqdet: Henrik Petersen. Glarmesterarbejdet: 
E. R. Craner. Elektrikerarbqdet: Viggo Dencker. Malerarbqdet: 
H. Mouritzen. 

Efterskrift 

Det er naturligt for mig at drage en Sammenligning 
mellem den Opgave, jeg her har haft Lejlighed til 
at løse, og det Forslag, jeg i Oktober 1942 (Arkitek
ten's Ugehæfte Nr. 40) var med at fremsætte til en 
Udhuling og Flytning af Baghuse ved en stærkt over
bebygget Karre paa Gammelholm. 
Det vil kunne ses, at den tilsvarende Opførelsesud
gift, inclusive Opkøb af Byggematerialer, medførte en 
Besparelse paa 15-20 pCt. i Forhold til almindeligt 
Nybyggeri dengang. For at Besparelsen ved Borger
gadesaneringen skal kunne sammenlignes hermed, 
maa der ogsaa regnes med de ved Salg af Husene til 
Nedbrydning indkomne Summer, hvilke svarer til 
5 pCt. af Byggeudgiften; altsaa ialt - til Sammenlig
ning med ovenstaaende - en Besparelse paa 5 pCt. 
+ 5 pCt. = ro pCt. Besparelsen paa de 15-20 pCt. 
vil det imidlertid ikke være utænkeligt at opnaa ved 
den langt mere regulære Opgave det er at udnytte 
7o'erne og So'ernes fuldstændig ensartede Baghuse til 
Nybyggeri. 




