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Vejrforhold
Vinteren 1953-54 blev en vinter,

hvorunder både byggepladserne og
de foreskrevne foranstaltninger fik
lejlighed til at vise, hvad de duede
til.

Den første halvdel af Vinteren ­
indtil ca. 22. januar - var virksom­
heden på byggepladserne både i
Jylland og på Øerne ualmindelig
god, til trods for at frosten allerede
satte ind sidst i december og kun
blev afbrudt af tø cirka en uge i
januar 1954. (Fig. 1).

Arbejdets forløb
I frostperioden december-januar

muredes med forskellige frostvæd­
sker og frysepunktsænkende midler
i mørtelen, og der støbtes med varm
beton (ofte Rapid eller Record),
sjældnere med luftindblandingsmid­
del.

Der blev også udført en del hul­
stensdæk i denne periode. Etagen
under det dæk, der skulle støbes,
blev lukket med halmmåtter eller
presenninger, og der blev opsat
koksgryder, som holdt hulstenene
opvarmede over frysepunktet. For­
nøden tildækning blev foretaget, og
der er ikke senere konstateret frost­
skader på disse dæk.

Denne første del af vinteren var
således præget af mildhed og stille
forventning om, at det nok ikke
blev vinter i år, en mildhed, der
hjalp mange byggerier, som var
kommet sent igang, godt på vej.
Mange af dem nåede at komme op
af jorden eller længere endnu, før
frosten satte ind. Men forventnin­
gen om, at vinteren ikke kom, blev
bittert skuffet og gav anledning til
ubehageligheder og mismod på
mange byggepladser, hvor man _på
grund af vejrets mildhed i vinterens

første del blot havde fortsat bygge­
riet uden andre vinterforanstaltnin­
ger end den, at man kaldte det vin­
terbyggeri.

Forberedelserne skal træffes nu
Det er slet ikke let om efteråret,

at skulle træffe beslutninger og dis­
positioner, der både er effektive og
rimelige overfor en ubekendt vin-'
ter, men det må betænkes, at de
dispositioner, der træffes - eller ikke
træffes - er af vidtrækkende økono­
misk betydning for mange menne­
sker, så det er vigtigt at begynde
disse overvejelser i god tid, og det
er denne artikels f01'mål at få dem,
de1' skal bygge i den kommende vin­
ter, til at gå igang med forberedel­
seme mt, hvis det ikke alle1'ede er
sket.

Det er en af den sidste vinters
erfaringer, at det på et stort antal
byggepladsder kneb med planlæg­
ningen. Ikke fordi de ting, man
skal foretage sig, er nye og uprØve­
de - tværtimod - men fordi vinter­
byggeriets gennemførelse i meget
høj grad er et spørgsmål om organi­
sation, om evne til at flikke en hel
række små bidder teknisk og øko­
nomisk viden sammen til en prak­
tisk helhed, så man virkelig får ar­
bejdet til at glide under de vanske­
lige vilkår, den danske vinter byder
os.

Overfor denne uberegnelige vin­
ter kommer den bekendte »talent­
fulde improvisation« til kort alene.
Man kan ikke klare sig uden plan­
lægning og tilrettelægning over
længere tid. Improvisationen må gå
i samarbejde med det gustne over­
læg, og chancerytteri kan få kost­
bare konsekvenser.

I begyndelsen af januar, faldt sid­
ste vinter en del store byggepladser

fra. - På dette tidspunkt var der
30_5 o frost om morgenen og man

mente, det ville blive for kostbart
at fortsætte arbejdet, hvor etagead­
skillelserne var. hulstensdæk, som

med de lave temperaturer krævede
ret omfattende og dyre foranstalt­
ninger.

Her er netop et eksempel på den
tidlige planlægnings betydning. Det
vil ofte være teknisk og økonomisk
forsvarligt, når det sker i god tid,
at erstatte projekterede hulstensdæk
med massive jernbetondæk. Det ved
enhver, der er beskæftiget med byg­
geri - og ligeså, at massive dæk er
langt lettere og mindre risikable at
arbejde med om vinteren; men vin­
ter efter vinter ses selv store vel­
ledede byggepladser bragt til tidlig
standsning, fordi man har hulstens­
dæk.

Der er måske grund til her at
nævne, at luftindblandet beton gi­
ver bedre mulighed, end man før
har haft for at støbe hulstensdæk
om vinteren, og der er i Bygge­
forskningsinstituttets anvisning nr.
17 (Bilag 2) givet simple retnings­
linier herfor.

I det hele taget giver luftindblan­
det beton - som det var forventet,
og som det tydeligt viste sig den
sidst forløbne vinter - store fordele
ved støbning i koldt vejr.

Den blev dog - som ovenfor an­
tydet - langt fra benyttet i det for­
ventede omfang; men de gode erfa­
ringer fra byggepladser, der sidste
vinter benyttede luftindblandings­
middel, har formentlig bredt sig og
vil bevirke en mere udstrakr anven­
delse.

Var den langvarige standsning
berettiget?

I en kortvarig tøperiode i begyn-
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Fig. 1. Sammenlig1J.ing af temperatm'/orholdelle i vintere?J. 1953-54 med w
»normalvinter«.

___ 1953

_1954

halm - som man går og bander

over, når ;nan vader rundt i det

om vinteren, og ikke mindre, når

man skal have det fjernet igen om

foråret. Halm er endnu et fremmed­
element, man ikke rigtig har væn­
net sig til at omgås på danske byg­
gepladser.

H vor det har været brugt som
isolering af fundamenter, kan det
være svært at få op af udgravnin­
gen igen, når det mere eller mindre
er dækket af nedfalden jord. Der er
derfor murermestre, der stærkt går
ind for i stedet for halm at bruge
tilfyldning med grus, ligesom grus
også andre steder kan erstatte halm
som isoleringslag.

Halm er efter brugen kun til be­
svær, medens gruset kan bruges til
mangfoldige formål.

Trods den megen snak her om
halm og jordarbejde bør det abso­
lut stå fast, at det er både dyrt og
besværligt vinterbyggeri at kæmpe
mod jord og vand og frost og sne
og pløre. Man må fti af det, før
vinteren sætter ind.

En ting, man skal tænke på, hvor
man samtidig har halm, forskalling
m.m. og evt. tændte koksgryder, er
naturligvis brandfaren og den nød­
vendige vagt af hensyn hertil. Det
er værd at mærke sig, at den i al­
mindelighed af bygherren tegnede
brandforsikring dækker tilførte ma·

20/4
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Fig. 2. K11-ldegraddage bereglles ved t'rinvis s1l-1ml1ation af døgnets middeltemp::­
mt11-'/' med fortegn. I vintere1J. 1954 (nederste kurve) ha·r de'/}. lange 1Iafbrudte
k1ddeperiode hidtil Sl11-t1lingen af feb1'1lar medført e?J. stOl' opsamling af kulde
i jorden.
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forårsaget mange stop. Ved et møde

i skuret, hvor man får diskuteret

tingene til bunds, kan man finde
ud af, at det slet ikke er så upro­

duktivt at flytte sne, hvis man f.eks.
blot skal bruge en time til det, for
at kunne arbejde i 6 eller 7 timer.

Jordarbejde

Udgravning for kælder og fun­
damenter blev ofte foretaget uden
hensyn til den forestående vinter.
På store byggepladser var det almin­
deligt at se udgravning for alle
afsnit samtidig, og før man nåede
frem til kloakarbejde og fundament­
støbning, måtte store mængder ned­
skreden frost jord først fjernes.

Hvor det ikke er muligt at få
denne del af byggearbejdet - ikke
alene jordarbejdet, men også de ef­
terfØlgende arbejder - overstået, så
man kommer op af jorden, før den
egentlige vinter sætter ind, må man
søge udgravning foretaget umiddel­
bart før og i samme tempo som de
efterfølgende arbejder. Denne frem­
gangsmåde medfører, at man må di­
sponere over ofte betydelige mæng­
der halm til at dække jorden med
før udgravningen.

Det vil dog ofte være nødvendigt
at udgrave større afsnit ad gangen,
og disse må så efter udgravningen
beskyttes effektivt med halm.

I alle tilfælde halm - masser af
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Vinterudvalg

Når betydningen af samarbejdet
mellem fagene er nævnt, er det na­
turligt tillige at nævne den store
betydning, det erfaringsmæssigt har
også at samarbejde indenfor det en­
kelte fags led, således at de, der
skal udføre arbejdet, bliver taget
med på råd.

Det er hidtil gået bedst, hvor
man er startet med et møde i sku­
ret, og hvor ikke blot formænd,
men også valgte repræsentanter for
svende og arbejdsmænd deltager i
hyppige - måske i særlige situatio­
ner daglige - vinterudvalgsmøder,
hvor man ganske kort lægger pla­
ner for den nærmeste fremtid.

Vinterbyggeri er ikke noget, en
bygherre eller mester kan vedtage.
Det er noget, alle på byggepladsen
ska.l blive enige om, så man går
ind for sagen og ved stadig kontakt
mellem de forskellige parter undgår
situationer, der kan bringe stop.

F.eks. kan snerydning på et givet
tidspunkt være nødvendig. Sne har

Ører - uden selv at ville det - blev

en alvorlig bremse på byggeriet i

stedet for stadig at kunne lægge

pres på for at komme videre.

Planlægning m. m.

På større byggepladser er det en
almindelig fejl at ville holde det
hele igang i stedet for i vintermå­
nedeme at søge kræfteme og mate­
riellet koncentteret om en mindre
del af bebyggelsen. Det kan selvføl­
gelig nødvendiggØre ændringer i ar­
bejdsgangen og et mere intimt sam­
arbejde mellem de forskellige fag
at få samlet arbejdsstyrken på et
mindre afsnit af bebyggelsen. Men
samarbejde mellem fagene er i sig
selv en god ting, og begrænsningen
af vinterbyggepladsens omfang gør
de nødvendige foranstaltninger me­
re overkommelige og byggepladsen
som helhed mindre sårbar for de
vanskeligheder, der givet fØlger
med om vinteren.

l
l

I

fordi man ganske simpelt ikke kan

holde varmen i den sædvanlig brug­

te model (hvid habit med diverse

uldne veste og trøjer og tørklæder).

Hænger man flere lag på, kan man
ikke rØre sig. Det duer ikke.

Indtil spørgsmålet er løst i sin
helhed, får man den bedste hjælp
hos de forholdsvis få forretninger,
der har arbejdstøj som speciale, og
som utvivlsomt allerede har en del
erfaringer med hensyn til vinterbe­
klædning.

I det byggeri, der fortsatte hele
sidste vinter igennem, var næsten
alle normale typer byggeri repræ­
senteret, lige fra parcelhuset til det
helt store byggeri, etageboliger, sko­
ler og rådhuse.

Man kom først igang på de plad­
ser, der havde ligget stille, fordi
det var umuligt for folkene at op­
holde sig på stilladset, men hvor
man på grund af fornuftige foran­
staltninger iøvrigt kunoe gå igang,
så snart vejret blev mere skikkeligt.

Forårstøvejret begyndte den 26.
februar, og nu kom arbejdet lang­
somt igang overalt, for en del af­
hængigt af jordens optøning, som
foregik meget langsomt, da det ved­
blev med skiftende frost og tø i det
meste af marts, således at der ikke
var fuld aktivitet på alle bygge­
pladser før henimod slutningen af
denne måned.

Og hvad blev så denne vinters er­
faringer!

Det var et hovedindtryk, at det
gik godt. En del urimelige stop og
enkelte byggepladsers triste erfarin­
ger kan ikke præge helhedsbilledet,
der viser, at det går jævnt godt
fremad, og i betragtning af den
korte årrække, hvori man systema­
tisk har arbejdet med vinterbygge­
riet herhjemme, er det imponeren­
de, hvad der er nået.

Et særligt træk ved sidste vinter
var, at projekteringen mange steder
var bagud, så arkitekter og ingeni-

d"gnetS normaltemperatur
I I

døgnets middeltemperatur 195].5"4

res stadig en henholdende »hvem­

skal-betale«-kamp. Så længe vinter­

byggeriet er så nyt og de økono­

miske forhold heromkring så uaf­

klarede, er man tilbøjelig til at pe­
ge for eensidigt på udgiftskontoen,

og det slås hen, hvad det koster at
ligge stille.

Det forhold, at der på en snes
byggepladser landet over blev ar­
bejdet praktisk taget uafbrudt vinte­
ren igennem, beviser dog, at positivt
indstillede arbejdere og mestre kun­
ne overvinde vanskelighederne, og
der var fuld tilfredshed såvel fra
arbejdernes som fra mestrenes side.

Dog lød stadige klager over ar­
bejdstøjet. Der savnes et initiativ,
som samtidig med at løse arbejds­
tøjproblemet i det hele taget også
løser vinterbeklædningens proble­
mer. Det hævdes af og til, at der
ingen problemer er - man kan få,
hvad man vil idag, når man bare vil
betale for det. Alene betalingen er
dog et problem, men man kan na­
turligvis kalde det noget andet. For
mig at se ligger der i en hensigts­
mæssig beklædning af hele landets
arbejdsstyrke en stor, endnu uløst
opgave, der måske særlig føleligt
trænger sig på ved vinterbyggeri,

delsen af januar kom arbejdet de

fleste steder igang påny, men den

22. januar satte frosten for alvor ind

efter et betydeligt snefald. Byggeriet

var nu i stort omfang standset ind­

til en uge ind i februar, hvor tem­

peraturen om morgenen igen steg
til cirka ..;- 5o C, men samtidig blæ­
ste og sneede det stærkt.

Skønt mulighed for fortsat opmu­
ring nu faktisk var tilstede på man­
ge byggepladser, viste det sig van­
skeligt at komme igang igen.

Frygt for megen spildtid og sne­
rydning holdt byggepladserne affol­
kede, og man fandt det umenneske­
ligt at arbejde i den kulde. Det var
råt og blæsende, og man må mange
gange beundre de folk, der allige­
vel under sådanne forhold trodser
vejret. Thi frygten for gigt og tidlig
uarbejdsdygtighed spiller en stor og
berettiget rolle. Folkene hævder
med rette, at de kun har deres ar­
bejdskraft at sælge, og den skal
ikke ødelægges. I reglen får mester
skylden for at have gjort for lidt
for vinterarbejdet på pladsen - og
det har man ofte ret i - men helt
så enkelt er det ikke altid. Mesteren
bakkes ikke altid tilstrækkeligt op
af arkitekt og bygherre, og der fø-
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Sikring af vandtilførslen
Trods overenskomstmæssig isole­

ring, frøs de vandrette koldtvands­
ledninger flere steder, og isolerin­
gen var - når vandet frøs i lednin­
gen - mere til gene end til gavn,
fordi den vanskeliggjorde lokalise­
ring og optØning eller udskiftning
af røret.

De fleste steder sørgede man da
også for fuldstændig daglig aftap­
ning af vandinstallationen, og hvor
en sådan ikke kunne gennemføres
for de vandret liggende ledninger,
blev disse elektrisk frostsikret, som
angivet i SBI, anvisning nr. 17.

Økonomi
Som tidligere berørt - og som det

er erfaret af enhver der har beskæf­
tiget sig det mindste med vinterbyg­
geri - står de uklare retningslinier
for, hvem der skal betale, i vejen
for en gnidningslØs planlægning
og udvikling.

Indtil der foreligger et erfarings­
materiale af tilstrækkeligt omfang
og med den pålidelighed, nogle års
praksis giver med hensyn til udgift
og gevinst og disses fordeling mel­
lem parterne, må man søge holde­
punkt i eksempler fra byggepladser,
hvor vinterbyggeriet under forskel­
lige forhold har været gennemført.

tigt, at det gælder om at få afvan­

dingen etableret så tidligt som over­

hovedet muligt. - Veje og kloaker

må fremmes som de første b'ygge­

pladsarbejder.

Det er endvidere ikke ualminde­

ligt, at veje og adgangsstier henlig­

ger i et uforsvarligt ælte eller næ­
sten ufarbare på grund af is og sne.
Bortset fra det tidsspilde og roderi
det forvolder, fremmer det så af­
gjort arbejdslysten, hvis der holdes
nogenlunde rene og gode adgangs­
stier mellem vej, skure og bygnin­
ger, eventuelt ved henlægning af
opklodsede stilladsbrædder.

Trafik på byggepladsen
Pløre er stadig byggepladsens

fjende nr. 1, også, og måske navn­
lig, hvor det tunge materiel for
jordarbejde har holdt sit indtog,
maskiner der ikke generes af lidt
frost, men som ofte drukner i pløre.
Det kan ikke understreges for kraf-

større lagre af sand på mørtelvær­

kerne.

På byggepladserne kneb det man­

ge steder at få gennemført tildæk­
ning af murværk under opmuring,

og navnlig vedligeholdelse på grund

af blæst, samt tØmning af baljerne.

Det er en erfaring ikke alene fra·

sidste vinter, at mange lejligheder

stod færdige til pudsning, da ned­

fugningen blev standset af frosten,
og stilladset derfor ikke kom ned.
Stilladsets forankring var i vejen
for indsætning af vinduer, så luk­
ning og opvarmning blev umulig.
Arbejdet lå således stille på disse
byggepladser - sidste vinter indtil
frosten helt ophØrte sidst i marts
måned.

Trods mulighed for fortsættelse
af fugearbejdet ved tilsætning ar
sprit til fugernørrelen overvurderes
risikoen ofte, og arbejdet standses.
Har man ikke forudset denne sima­
tion og undladt at forankre stillad­
set gennem vinduesåbningerne, går
byggepladsen uvægerligt i stå. Der
var dog adskillige byggepladser,
hvor fugearbejdet blev gennemført
i frostperioden med godt resultat.

Det er endvidere en erfaring, at
det skorter på effektiv udluftning,
når pudsearbejdet foregår i opvar­
mede rum. Det må i denne forbin­
delse erindres, at den mest effek­
tive udtørring opnås ved, enkelte
gange i løbet af dagen at sørge for
en fuldstændig udluftning og ikke
ved jævnt gennemtræk hele dagen,
hvorved mulighed for at opnå ef­
fektiv opvarmning i reglen er ude­
lukket.

del anledning til en del frostskader

på nyopført murværk, hvor man

havde alm. tegl som facadesten og

Leca-mursten som bagmur. Leca­

stenene kunne ikke som tørre tegl­
sten suge mørtelvandet til sig, og
blot nogle få graders nattefrost gjor­
de derfor bagmurens fuger tykkere,
så man om morgenen fandt mur­
værket presset udad i en bue. Særlig
hårdt gik det ud over vinduespiller,
som kunne krumme 4-6 cm ud af
lod. Meget gik på plads igen i løbet
af en formiddag, men der var også
meget, der måtte laves om igen.

Det var en trist indledning til
et vinterbyggeri. Nogle steder turde
man ikke fortsætte med Lecasten,
men gik over til mangehulsten eller
savsmuldsten. Andre steder fortsatte
man med Lecastenen, men måtte
naturligvis udvise særlig omhu med
hensyn til beskyttelse mod fugt.
Brugte man så sprit eller frostvæd­
ske i mørtelen - ja, så gik det, men
disse sten er ikke nemme at styre
om vinteren. Muligvis vil de nye
stenformater vise sig fordelagtige.

På enkelte andre byggepladser
havde man tilsvarende besvær med
særlig hårdtbrændte sten til faca­
den. Her er det ikke nok, at mørte­
len holdes optøet i baljen - her må
selve fugen gøres frostfri ved til­
sætning af sprit eller frostvædske.
Det kan oplyses, at Statens Bygge­
forskningsinstitut i øjeblikket arbej­
der på at nå frem til en frostsikker
muremørtel.

Andre steder havde man besvær
med tilbageliggende fuge på grund
af vanskelighed med tilstrækkelig
udkrasning af den frosne fuge un­
der opmuringen og den senere af­
rensning af stenenes kanter under
fugearbejdet.

MØrtelværkerne klarede sig lige
akkurat igennem med leveringerne.
Da sundene frøs til, var de bygge­
pladser, der brugte strandsandsmør­
tel, lige ved at blive stoppet. Man
må nok i det hele taget ønske sig

Fig. 3. Frostem virkning på f1t17damell­
ter (48 K 17).
En 1tensartet k1ddepåvil'kning på et
f1mdament kan bevirke, at f,t17damell­
teme hæves eller trykkes udad, idet
mmfangsfol'Øgelsen i jOl'den ved islime­
dannelse sker imod kuldew illdtræng­
ningsretning.

tildækning skal finde sted. Når den,
som mange steder i år, blev udført
for sent, er pengene hertil givet dår­
ligt ud.

Statens Byggeforskningsinstitut
har i anvisning nr. 17 »Betonstøb­
ning om vinteren« et afsnit om
frysning af jord og et om underfrys­
ning. Disse afsnit giver værdifulde
oplysninger i forbindelse med oven­
nævnte spØrgsmål (fig. 3), og det
er værd at mærke sig, at det for­
uden jordartens frostfarlighed og
andre betydende forhold mere er
antallet af kuldegraddage (fig. 2)
end stærk frost, der har betydning.
En længere periode kan endda med
skiftende frost og tø, og uanset at
man ikke når op på store kulde­
grader - meget vel medføre de fryg­
tede frostskader.

opstigende kapillarvand
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Murerarbejde
Enkelte nætter med frost gav i

vinterens milde og fugtige første

at nævne, at der ofte er mulighed

for at leje presenninger til rimelige

priser.

Sammenstøbning i frostvejr af

færdigfremstillede elementer volder

stadig nogen vanskelighed. Brugen

af sådanne elementer kan dog på
anden måde give så store fordele,
at det er vigtigt, at også dette
problem løses.

Endelig skal omtales sikring mod
frosthævning, som indgår i Bolig­
ministeriets bestemmelser vedrøren­
de vinterbyggeri, september 1953,
pkt. 4: »Funderede kældervægge
og kældergulve skal beskyttes effek­
tivt mod frosthævninger ved isole­
ring samt ved lukning og eventuelt
opvarmning af kælderen«.

Det er ikke nogen overenskomst­
mæssig foranstaltning - og kan der­
for ikke kræves afholdt for entre­
prenØrens regning - men eventuelle
skader falder alligevel tilbage på
entreprenør og bygherre.

Erfaringerne fra sidste vinter går
ud på, at der ofte reageres alt for
sent. Først når fØlgerne af frostens
indtrængen sporedes, ved synlige
revner i beton og murværk, kørtes
tildækningsmateriale ud til bygge­
pladserne, men så var det for sent
at tildække.

Det er naturligvis en ikke ringe
gene at have tildækningsmaterialet
liggende, og det koster noget såvel
at anskaffe det som at få det fjernet
igen. Men følgerne af, at frosten
trænger under kældergulve og fun­
damenter kan - foruden de alvor­
lige ødelæggelser det ofte medfø­
rer - forsinke færdiggØrelsesmulig­
hederne eller medføre dyre efterre­
parationer af pudsrevner og spræng­
te kældergulve, som den sidste vin­
ter gav mange eksempler på.

Her er et område, hvor der ikke
må tages nogen chance.

Der kan ikke være tvivl om, at
det betaler sig at tildække i en
vinter som den sidste. Spørgsmålet
er blot, på hvilket tidspunkt denne

terialer og endeligt arbejde, men
ikke entreprenørens maskiner, værk­
tøj, stillads, forskalling m. m.

Betonarbejde

Luftindblandingsmidlerne viste

deres duelighed. Både indblandin­

gen og kontrollen med luftprocen­

ten gik let og gnidningsløst ind i

den almindelige rytme, og resulta­

tet svarer både arbejds- og kvalitets­

mæssigt til forventningerne. Det var

bare - som det ovenfor er omtalt ­

for få byggepladser, der benyttede
denne nye hjælp.

Foreløbige retningslinier for frem­
stilling og anvendelse af luftind­
blandet beton vil blive udgivet af
Dansk IngeniØrforening i efteråret
1954, og en populær anvisning, der
er under udarbejdelse af dr. techn.
E. V. Meyer, vil blive udgivet af
Statens Byggeforskningsinstitut.

Vinteren bekræftede endvidere,
at det er en stor fordel at have
damp på en byggeplads, hvor der er
væsentlige betonarbejder, fordi dam­
pen, nu da man efterhånden er
ved at være fortrolig med den, gør
sig nyttig til meget andet end blot
opvarmning af betonen.

Størst opmærksomhed påkaldes
dog af »flammekasteren«, der har
vist sig at være et håndterligt og
effektivt vinterværktøj, - mange sy­
nes uundværligt.

Tildækningsmateriale til forme
og udlagte jern til jernbeton- og
hulstensdæk manglede på flere byg­
gepladser. På større byggepladser
forekommer det ofte uoverkomme­
ligt at dække til, og de mindre ta­
ger chancen. Det er imidlertid dår­
lig økonomi. Sne har tilbøjelighed
til altid at komme overraskende, og
den er dyr og besværlig at få fjer­
net igen mellem udlagte jern og
hulsten. Der bør altid være dækket
til, når pladsen forlades om aftenen,
uden hensyn til om himlen er nok
så klar. Der er måske grund til her
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Dog må det formentlig allerede
på det nu eksisterende grundlag væ­
re muligt - om man kunne koordi­
nere hidtil gjorte erfaringer - at op­
stille visse retningslinier for foede-

/

328

ling af vinterbyggeudgiften mellem
bygherre og entreprenør, således at
dette kan optages i kontrakten. Jeg
tror derfor, at tiden el' inde til mt
at l'ejse et initiativ, del' over en

BYGGEINDUSTRIEN

bl'ed fl'ont kan løse de økonomiske
spØrgsmål omkl'ing vinterbyggel'iet,
og jeg vil slutte med at opfordre de
interesserede parter til at samles om
denne opgave.
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